Przykładowy tekst Wniosku o Decyzję Komisji Rozjemczej. Tekst zaznaczony kolorem niebieskim lub zielonym należy dostosować stosownie do potrzeb.
	
	

	Miejscowość
	data


Do
Komisja Rozjemcza jednoosobowa / w składzie: [footnoteRef:1] [1:  Niepotrzebne usunąć] 

Przewodniczący KR
Imię i Nazwisko
Członek Komisji Rozjemczej
Imię i Nazwisko
Członek Komisji Rozjemczej
Imię i Nazwisko
Działając w imieniu Zamawiającego / w imieniu Wykonawcy1 Kontraktu:
Tu proszę podać tytuł Kontraktu według umowy
realizowanego w ramach Projektu:
Tu proszę podać tytuł projektu (jeżeli potrzebny),
którego Stronami są:
	Zamawiający:
	
	Wykonawca

	Firma
	
	Firma

	ulica
	
	ulica

	Kod pocztowy i miejscowość
	
	Kod pocztowy i miejscowość

	Kraj
	
	Kraj

	reprezentowany przez:
	
	reprezentowany przez:

	Imię i Nazwisko
	
	Imię i Nazwisko

	telefon: 
	
	telefon:

	e-mail:
	
	e-mail:


zaś funkcję Inżyniera pełni:
	Inżynier:

	Firma

	ulica

	Kod pocztowy i miejscowość

	Kraj

	reprezentowany przez:

	Imię i Nazwisko Inżyniera Rezydenta / Kierownika Zespołu Inżyniera

	telefon: 

	e-mail:


przedkładam do Decyzji Komisji Rozjemczej, stosownie do zapisów klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] spór, którego istotą jest:
-	uznanie prawa Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie o … dni,
-	uznanie prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie …,
-	uznanie prawa Zamawiającego do Kar za Zwłokę w realizacji Kontraktu w kwocie …,
-	uznanie prawa Zamawiającego do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad o … dni,
-	inne…[footnoteRef:2] [2:  Należy w krótkich zdaniach (jak wpisane przykładowe) określić żądanie Strony] 

Szczegóły zgłaszanych Roszczeń:[footnoteRef:3] [3:  Poniżej należy opisać zwięźle szczegóły dochodzonych Roszczeń (jak w przykładach)] 

1. Wnoszę o uznanie prawa Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót (Odcinka Robót) w związku z tytułu opóźnień spowodowanych przez władze na bazie zapisów klauzuli 8.5.
Wykonawca w dniu dd.mm.rrrr wystąpił do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy w N o wydanie pozwolenia na budowę „obiektu”. Pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu dd.mm.rrrr czyli po 79 dniach. Zgodnie z KPA pozwolenie na budowę winno być wydane po 30 dniach od złożenia wniosku. Wykonawca uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie o 49 dni. Inżynier odrzucił Roszczenie Wykonawcy pismem nr ……… z dnia dd.mm.rrrr.
Na dowód załączam:
a. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dnia dd.mm.rrrr z potwierdzeniem wpływu w dniu dd.mm.rrrr,
b. Decyzja pozwolenia na budowę nr ……………… z dnia dd.mm.rrrr,
c. Pismo Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr.
2. W związku z budową drogi dojazdowej do wybudowanej przepompowni ścieków wystąpiła konieczność usunięcia kolizji z niezinwentaryzowanymi (nienaniesionymi na mapy do celów projektowych) urządzeniami podziemnymi: linia kablowa teletechniczna, linia kablowa elektroenergetyczna, nieczynny kanał sanitarny. Wykonawca usunął kolizje na Polecenie Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr. Wykonawca wycenił Roboty na xxx.xxx zł. Inżynier odrzucił Roszczenie Wykonawcy o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenie Czasu na Ukończenie pismem nr ……… z dnia dd.mm.rrrr. Wykonawca wnosi o uznanie Roszczeń Wykonawcy w oparciu o klauzulę 3.3 i rozdział 13 Warunków Kontraktu.
Na dowód załączam:
a. Plan sytuacyjny (rys. nr 1) z projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
b. Polecenie Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr,
c. Roszczenie Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr,
d. Pismo Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr odrzucające Roszczenie Wykonawcy.
Łącznie, uwzględniając możliwość równoległej realizacji Robót będących podstawą Roszczeń opisanych w pozycjach ……………, Wykonawca uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie o ……… dni oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie ……… zł + należny podatek VAT.
3. Zgodnie z zawartym Kontraktem, Czas na Ukończenie Robót ustalono na 500 dni od wyznaczonej przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia. W wyniku Roszczenia Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr uznanego przez Inżyniera, Czas na Ukończenie przedłużono o 30 dni (na 530 dni). Czas na ukończenie upłynął dnia dd.mm.rrrr. Świadectwo Przejęcia Robót Inżynier wydał w dniu dd.mm.rrrr ustalając datę zasadniczego ukończenia Robót na dzień dd.mm.rrrr. Zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Robót wyniosło … dni. Kara za zwłokę, ustalona przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu wynosi ……… zł. Wykonawca odmówił zapłaty Kar za Zwłokę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej nr ……….
Na dowód załączam:
a. Załącznik do Oferty,
b. Warunki Szczególne Kontraktu,
c. Pismo Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr z wyliczeniem Kar za Zwłokę.
4. W związku z brakiem możliwości korzystania ze zrealizowanych Robót w okresie od dd.mm.rrrr w wyniku awarii ……… Zamawiający uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Okresu Zgłaszania wad o … dni. Inżynier odrzucił Roszczenie Zamawiającego o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad uznając, że awaria wystąpiła w wyniku nieprawidłowego użytkowania Robót przez Zamawiającego.
Na dowód załączam:
a. Pismo Zamawiającego nr … z dnia dd.mm.rrrr – zgłoszenie awarii,
b. Protokół z dnia … - odbiór Robót związanych z usunięciem awarii przez Wykonawcę,
c. Roszczenie Zamawiającego z dnia dd.mm.rrrr o przdłużenie Okresu Zgłaszania Wad,
d. Pismo Inżyniera nr ……… z dnia dd.mm.rrrr odrzucające Roszczenie Zamawiajacego,
e. Opinia eksperta z dnia dd.mm.rrrr oceniająca, na zlecenie Zamawiającego, przyczyny powstania awarii.
5. …
Łącznie Zamawiający uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad o …… dni na mocy klauzuli 11.3 Warunków Kontraktu.
Załączniki do wymienionych wyżej Roszczeń przesłałem / prześlę do dnia dd.mm.rrrr pocztą elektroniczną na adres:
Przewodniczący@serwer – dla Przewodniczącego KR,
Członek1@serwer – dla Członka KR
Członek2@serwer – dla Członka KR
Strona@serwer – dla drugiej Strony Kontraktu
[bookmark: _GoBack]Inzynier@serwer – dla Inżyniera
Kontrakt realizowany jest w oparciu o:1
Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czyli tak zwaną „Czerwoną Książkę FIDIC” – 2. wydanie angielsko – polskie 2004 r. zmienione Warunkami Szczególnymi załączonymi do wniosku.
(lub)
Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czyli tak zwaną „Żółtą Książkę FIDIC” – 2. wydanie angielsko – polskie 2004 r. zmienione Warunkami Szczególnymi załączonymi do wniosku.
(lub)
Inne (podać jakie, na przykład umowa cywilno – prawna w oparciu o KC, porozumienie Stron lub tp.).1 Warunki realizacji Kontraktu w załączeniu.
Będąc stosownie upoważniony do reprezentowania Zamawiającego / Wykonawcy1:
	Imię i Nazwisko

	Pełniona funkcja

	Nr telefonu

	Nr faksu

	Adres e-mail

	

	podpis


Na dowód czego załączam:
-	odpis KRS,
-	oryginał upoważnienia z dnia dd.mm.rrrr podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.
Wniosek przesyłam w kopii do wiadomości:
	Wykonawca / Zamawiający

	Firma

	ulica

	Kod pocztowy i miejscowość

	Kraj



	Inżynier

	Firma

	ulica

	Kod pocztowy i miejscowość

	Kraj



str. 3

